



لجنة الشراءات بالبريد التونسي

المخطط التقديري لإنجاز الصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة

موضوع الصفقة	التاريخ التقديري لتوجيه كراس الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لآخر أجل لقبول العروض وفتحها	مدة صلوحية العروض	التاريخ التقديري لإمضاء الصفقة (بداية الأشغال)	مدة الإنجاز	التاريخ التقديري لقبول الصفقة (القبول الوقتي)	التاريخ التقديري لختم الصفقة
الأشغال:								
إعادة بناء مكتب بريد الدهماني بالكاف	أفريل 2018	أفريل 2018	ماي 2018	90 يوما	سبتمبر 2018	240 يوما	ماي 2019	أفريل 2020
بناء مكتب بريد عين جلولة بالقيروان	أوت 2018	أوت 2018	أكتوبر 2018	90 يوما	جانفي 2019	210 يوما	أوت 2019	جويلية 2020
إعادة بناء مكتب بريد ومسكن وظيفي لعيون بالقصرين	جوان 2018	جوان 2018	جويلية 2018	90 يوما	نوفمبر 2018	240 يوما	جويلية 2019	جوان 2020
بناء مكتب بريد لرطس بقفصة	جوان 2018	جوان 2018	جويلية 2018	90 يوما	نوفمبر 2018	240 يوما	جويلية 2019	جوان 2020
بناء مكتب بريد بلاد الحضر بتوزر	أفريل 2018	أفريل 2018	ماي 2018	90 يوما	سبتمبر 2018	240 يوما	ماي 2019	أفريل 2020
إعادة بناء مكتب بريد رجيم معتوق بقبلي	ماي 2018	ماي 2018	جوان 2018	90 يوما	أكتوبر 2018	240 يوما	جوان 2019	ماي 2020

موضوع الصفقة	التاريخ التقديري لتوجيه كراس الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لأخر أجل لقبول العروض وفتحها	مدة صلوحية العروض	التاريخ التقديري لإمضاء الصفقة (بداية الأشغال)	مدة الإنجاز	التاريخ التقديري لقبول الصفقة (القبول الوتقي)	التاريخ التقديري لختم الصفقة
بناء مكتب بريد مطرش وتهيئة محل للأرشيف بقابس	أفريل 2018	أفريل 2018	ماي 2018	90 يوما	نوفمبر 2018	240 يوما	جويلية 2019	جوان 2020
بناء مكتب بريد دوز العوينة بقبلي	أفريل 2018	أفريل 2018	ماي 2018	90 يوما	نوفمبر 2018	240 يوما	جويلية 2019	جوان 2020
تأهيل مكتب بريد حي الغزالة بأريانة	ماي 2018	ماي 2018	جوان 2018	90 يوما	أكتوبر 2018	240 يوما	جوان 2019	ماي 2020
توسعة مكتب بريد السبيخة وتهيئة المسكن الوظيفي بالقيروان	نوفمبر 2018	نوفمبر 2018	ديسمبر 2018	90 يوما	مارس 2019	210 يوما	أكتوبر 2019	سبتمبر 2020
توسعة مكتب بريد الرجيش بالمهدية	أفريل 2018	أفريل 2018	ماي 2018	90 يوما	جوان 2018	180 يوما	جانفي 2019	ديسمبر 2019
تهيئة وتوسعة مكتب بريد فوسانة بالقصرين	جوان 2018	جوان 2018	جويلية 2018	90 يوما	نوفمبر 2018	240 يوما	جويلية 2019	جوان 2020
بناء مكتب بريد قرقور بصفاقس	أفريل 2018	ماي 2018	جوان 2018	90 يوما	أكتوبر 2018	180 يوما	مارس 2019	فيفري 2020
تأهيل مكتب بريد العين + توسعة المسكن الوظيفي بصفاقس	أفريل 2018	أفريل 2018	ماي 2018	90 يوما	سبتمبر 2018	210 يوما	أفريل 2019	مارس 2020
تأهيل مكتب بريد الصخيرة بصفاقس	سبتمبر 2018	سبتمبر 2018	أكتوبر 2018	90 يوما	ديسمبر 2018	210 يوما	جويلية 2019	جوان 2020
تأهيل مكتب بريد ساقية الداير + مسكن وظيفي بصفاقس	جوان 2018	جوان 2018	جويلية 2018	90 يوما	ديسمبر 2018	240 يوما	أوت 2019	جويلية 2020
تأهيل مكتب بريد عقارب + بناء مسكن وظيفي بصفاقس	جوان 2018	جويلية 2018	أوت 2018	90 يوما	ديسمبر 2018	240 يوما	أوت 2019	جويلية 2020

موضوع الصفقة	التاريخ التقديري لتوجيه كراس الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لأخر أجل لقبول العروض وفتحها	مدة صلوحية العروض	التاريخ التقديري لإمضاء الصفقة (بداية الأشغال)	مدة الإنجاز	التاريخ التقديري لقبول الصفقة (القبول الوقتي)	التاريخ التقديري لختم الصفقة
تأهيل مكتب بريد بئر علي بن خليفة بصفاقس	جوان 2018	جوان 2018	جويلية 2018	90 يوما	ديسمبر 2018	210 يوما	جويلية 2019	جوان 2020
تهيئة وتوسعة مكتب بريد بن فرج الله بتوزر	ماي 2018	ماي 2018	جوان 2018	90 يوما	نوفمبر 2018	240 يوما	جويلية 2019	جوان 2020
تأهيل مكتب بريد مدين المدينة	سبتمبر 2018	سبتمبر 2018	أكتوبر 2018	90 يوما	فيفري 2019	210 يوما	سبتمبر 2019	أوت 2020
توسعة وتهيئة مكتب بريد مطاطة الجديدة بقابس	ماي 2018	جوان 2018	جويلية 2018	90 يوما	نوفمبر 2018	240 يوما	جويلية 2019	جوان 2020
توسعة وتهيئة مكتب بريد قابس الهداية	جوان 2018	جوان 2018	جويلية 2018	90 يوما	نوفمبر 2018	240 يوما	جويلية 2019	جوان 2020
تهيئة وتوسعة مكتب بريد غمراسن بنتاوين	أوت 2018	أوت 2018	سبتمبر 2018	90 يوما	جانفي 2019	240 يوما	أوت 2019	جويلية 2020
بناء مكتب بريد إضافي أولاد الحناشي بالمهدية	أفريل 2018	أفريل 2018	ماي 2018	90 يوما	سبتمبر 2018	180 يوما	مارس 2019	فيفري 2020
تهيئة عقار بالمركز العمراني الشمالي بتونس	أكتوبر 2018	أكتوبر 2018	نوفمبر 2018	90 يوما	ديسمبر 2018	240 يوما	أوت 2019	جويلية 2020
تهيئة عقار بعين زغوان بتونس	أكتوبر 2018	أكتوبر 2018	نوفمبر 2018	90 يوما	ديسمبر 2018	240 يوما	أوت 2019	جويلية 2020
تهيئة مكتب بريد منصور السواسي بالمهدية	أفريل 2018	أفريل 2018	ماي 2018	90 يوما	سبتمبر 2018	180 يوما	مارس 2019	فيفري 2020
إعادة السقف الحديدي ودهن وتبييض مركز حسابيات المواد + صيانة الشبكة الكهربائية	أوت 2018	أوت 2018	سبتمبر 2018	90 يوما	جانفي 2019	240 يوما	أوت 2019	جويلية 2020

موضوع الصفقة	التاريخ التقديري لتوجيه كراس الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لآخر أجل لقبول العروض وفتحها	مدة صلوحية العروض	التاريخ التقديري لإمضاء الصفقة (بداية الأشغال)	مدة الإنجاز	التاريخ التقديري لقبول الصفقة (القبول الوقتي)	التاريخ التقديري لختم الصفقة
تأهيل المستودع الجهوي بمكتب بريد جبل الجلود	جوان 2018	جوان 2018	جويلية 2018	90 يوما	نوفمبر 2018	180 يوما	ماي 2019	أفريل 2020
بناء مخزن جهوي ببئر دراسن بنايل	ديسمبر 2018	ديسمبر 2018	جانفي 2019	90 يوما	جوان 2019	180 يوما	ديسمبر 2019	نوفمبر 2020
بناء مخزن جهوي بحي الصلاح بسليانة	ماي 2018	ماي 2018	جوان 2018	90 يوما	نوفمبر 2018	180 يوما	ماي 2019	أفريل 2020
توسعة وتهيئة مكتب بريد طبلبو	جوان 2018	جوان 2018	جويلية 2018	90 يوما	نوفمبر 2018	240 يوما	جويلية 2019	جوان 2020
تهيئة وتوسعة مكتب بريد ملولش	سبتمبر 2018	سبتمبر 2018	أكتوبر 2018	90 يوما	ديسمبر 2018	240 يوما	أوت 2019	جويلية 2020
التزود بمواد وخدمات								
اقتناء ورق صنع الطوابع البريدية	سبتمبر 2018	اوت 2018	جويلية 2018	90 يوما	ديسمبر 2018	90 يوما	فيفري 2018	فيفري 2018
إقتناء آلة نقل البضائع bande transporteuse	ماي 2018	افريل 2018	افريل 2018	90 يوما	جويلية 2018	90 يوما	أكتوبر 2018	أكتوبر 2018
تجديد اسطول الحاويات بمركز الفرز	ماي 2018	افريل 2018	افريل 2018	90 يوما	جويلية 2018	90 يوما	أكتوبر 2018	أكتوبر 2018
تجهيز مطبعة البريد بمعدات مراقبة الجودة والصيانة الأولية	جوان 2018	ماي 2018	ماي 2018	90 يوما	اوت 2018	90 يوما	نوفمبر 2018	نوفمبر 2018
اقتناء 30 شاشة ديناميكية لعرض اسعار العملة	ماي 2018	افريل 2018	افريل 2018	90 يوما	جويلية 2018	90 يوما	أكتوبر 2018	أكتوبر 2018

موضوع الصفقة	التاريخ التقديري لتوجيه كراس الشروط	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لآخر أجل لقبول العروض وفتحها	مدة صلوحية العروض	التاريخ التقديري لإمضاء الصفقة (بداية الأشغال)	مدة الإنجاز	التاريخ التقديري لقبول الصفقة (القبول الوقتي)	التاريخ التقديري لختم الصفقة
اقتناء آلات تغليف لمركز الطرود البريدية ومركز حفظ الطوابع البريدية	جوان 2018	ماي 2018	ماي 2018	90 يوما	جويلية 2018	90 يوما	أكتوبر 2018	أكتوبر 2018
إقتناء آلات قص اكتروني وآلات لف وآلات غلق المظاريف كبيرة الحجم	ماي 2018	افريل 2018	افريل 2018	90 يوما	جويلية 2018	90 يوما	أكتوبر 2018	أكتوبر 2018
تهيئة 5 سيارات البريد المتجول	جويلية 2018	جويلية 2018	جوان 2018	90 يوما	اوت 2018	90 يوما	نوفمبر 2018	نوفمبر 2018
اختيار مؤسسة متخصصة في تصميم وطبع الحوامل الإشهارية	فيفري 2018	فيفري 2018	مارس 2018	90 يوما	جويلية 2018	6 أشهر	نوفمبر 2018	نوفمبر 2018
مكتب مساندة في التسويق	مارس 2018	أفريل 2018	أفريل 2018	90 يوما	جويلية 2018	سنة	جويلية 2019	جويلية 2019
اقتناء شاشات	أفريل 2018	ماي 2018	جوان 2018	90 يوما	أكتوبر 2018	90 يوما	جانفي 2019	جانفي 2020
إنجاز استبيان وطني لقياس مدى رضا الحرفاء حول الخدمات المقدمة على مستوى مكاتب البريد لعينة تضم 6500 حريف تمثل 65 مكتب بريد.	مارس 2018	أفريل 2018	ماي 2018	60 يوما	جوان 2018	60 يوما	سبتمبر 2018	سبتمبر 2018
إنجاز دراسة سوق حول التسويق المباشر Marketing omni-canal	أوت 2018	سبتمبر 2018	أكتوبر 2018	60 يوما	نوفمبر 2018	60 يوما	جانفي 2019	جانفي 2019
الإعلامية								
Refonte site Web	مارس 2018	مارس 2018	أفريل 2018	120 يوما	جويلية 2018	60 يوما	سبتمبر 2018	سبتمبر 2018

التاريخ التقديري لختم الصفقة	التاريخ التقديري لقبول الصفقة (القبول الوقتي)	مدة الإنجاز	التاريخ التقديري لإمضاء الصفقة (بداية الأشغال)	مدة صلوحية العروض	التاريخ التقديري لآخر أجل لقبول العروض وفتحها	التاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة	التاريخ التقديري لتوجيه كراس الشروط	موضوع الصفقة
نوفمبر 2018	نوفمبر 2018	90 يوما	أوت 2018	120 يوما	جوان 2018	جوان 2018	ماي 2018	Câblage des sites de La Poste Tunisienne