

المخطط التقديري السنوي لإنجاز الصفقات والشراءات بعنوان سنة 2023

| | |
|---|--|
| المشتري العمومي (إدارة الشراءات المعنية): | إدارة شراءات المواد والتجهيزات والدراسات المختلفة |
| المسؤولة عن إدارة الشراءات المعنية: | نجلاء بوسيقة |
| المجال: | المواد والتجهيزات والدراسات المختلفة |
| الهاتف: | 71 839 139 |
| العنوان الإلكتروني: | directiondivers_achats@poste.tn |

| معرف الملف | الموضوع | طريقة الإبرام المقترحة | آجال صلوحية العروض (تقديري) | تاريخ الموافقة على كراسات الشروط (تقديري) | تاريخ إعلان عن المناقسة / بدء التفاوض (تقديري) | تاريخ فتح العروض (تقديري) | تاريخ إحالة الملف على لجنة الصفقات / الشراءات (تقديري) | تاريخ إجابة لجنة المراقبة ذات النظر (تقديري) | تاريخ تبليغ الصفقة (تقديري) | تاريخ بداية الإنجاز (تقديري) |
|------------|--|------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | مستلزمات شهرية | استشارة | 90 | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 2023-03-22 | 2023-05-11 | 2023-05-31 | 2023-06-25 | 2023-07-13 |
| 2 | اقتناء مظاريف بعائث البريد السريع | استشارة | 90 | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 2023-03-22 | 2023-05-11 | 2023-05-31 | 2023-06-25 | 2023-07-13 |
| 3 | دراسة لاقتناء آلة الفرز | طلب عروض | 120 | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 2023-03-22 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-07-15 | 2023-08-02 |
| 4 | تنفيذ برنامج تكوين سنوي | طلب عروض | 120 | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 2023-03-22 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-07-15 | 2023-08-02 |
| 5 | إقتناء أثاث لفائدة مكاتب البريد | طلب عروض | 120 | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 2023-03-22 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-07-15 | 2023-08-02 |
| 6 | ورق لوازم مكتبية | طلب عروض | 120 | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 2023-03-22 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-07-15 | 2023-08-02 |
| 7 | تجهيز 500 مكتب بريد كاملة النشاط بجهاز نظام التصرف في الطوابير | طلب عروض | 120 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-08-11 |
| 8 | اقتناء 3 اقساط أكسية (معاطف قصيرة، أحذية سلامة، معاطف) | طلب عروض | 120 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-08-11 |
| 9 | ورق لصنع المطبوعات | طلب عروض | 120 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-08-11 |
| 10 | إقتناء صناديق تجارية | طلب عروض | 120 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-08-11 |
| 11 | بطاقات السحب والخلاص الإلكتروني | طلب عروض | 120 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-08-11 |
| 12 | اقتناء آلات تخلص لفائدة مكاتب البريد مع منظومة تصريف عن بعد للآلات و الفوترة | طلب عروض | 120 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-08-11 |
| 13 | entretien Parc roulant une année renouvelable 03 ans maximum | طلب عروض | 120 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-08-11 |

| معرفة الملف | الموضوع | طريقة الإبرام المقترحة | آجال صلوحية العروض (تقديري) | تاريخ الموافقة على كراسات الشروط (تقديري) | تاريخ إعلان عن المنافسة / بدء التفاوض (تقديري) | تاريخ فتح العروض (تقديري) | تاريخ إحالة الملف على لجنة الصفقات / الشراءات (تقديري) | تاريخ إجابة لجنة المراقبة ذات النظر (تقديري) | تاريخ تبليغ الصفقة (تقديري) | تاريخ بداية الإنجاز (تقديري) |
|----------------|---|---------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| 14 | تهيئة المقر الجديد لمساحة البريد اللامادي بمعدات لوجستية ، حاويات + أعمدة للتصنيف + طاولات للفتح + حاملات أكياس | استشارة | 90 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-04-09 | 2023-05-29 | 2023-06-18 | 2023-07-13 | 2023-07-31 |
| 15 | اقتناء آلة لف إلكترونية للنف البلاستيكي | استشارة | 90 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-04-09 | 2023-05-29 | 2023-06-18 | 2023-07-13 | 2023-07-31 |
| 16 | إقتناء آلات وزن | استشارة | 90 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-04-09 | 2023-05-29 | 2023-06-18 | 2023-07-13 | 2023-07-31 |
| 17 | إقتناء سيارات للبريد المتجول | طلب عروض | 120 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-04-09 | 2023-06-18 | 2023-07-08 | 2023-08-02 | 2023-08-20 |
| 18 | إقتناء خزائن مصفحة (coffre fort) كبيرة الحجم و متوسطة الحجم وأقفال وتركيبات سرية | طلب عروض | 120 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-04-09 | 2023-06-18 | 2023-07-08 | 2023-08-02 | 2023-08-20 |
| 19 | إقتناء سيارات خفيفة ذات 5 مقاعد | طلب عروض | 120 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-04-09 | 2023-06-18 | 2023-07-08 | 2023-08-02 | 2023-08-20 |
| 20 | إقتناء فورقونات 2 مقاعد | طلب عروض | 120 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-04-09 | 2023-06-18 | 2023-07-08 | 2023-08-02 | 2023-08-20 |
| 21 | إقتناء فورقونات 5 مقاعد | طلب عروض | 120 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-04-09 | 2023-06-18 | 2023-07-08 | 2023-08-02 | 2023-08-20 |
| 22 | إقتناء شاحنات لترحيل وتوزيع البريد fourgons | طلب عروض | 120 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-04-09 | 2023-06-18 | 2023-07-08 | 2023-08-02 | 2023-08-20 |
| 23 | إقتناء شاحنات لترحيل وتوزيع البريد T 5 لفائدة البريد السريع | طلب عروض | 120 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-04-09 | 2023-06-18 | 2023-07-08 | 2023-08-02 | 2023-08-20 |
| 24 | إقتناء دراجات نارية | طلب عروض | 120 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-04-09 | 2023-06-18 | 2023-07-08 | 2023-08-02 | 2023-08-20 |
| 25 | إقتناء حاويات دائرة الفرز + دائرة الترحيل + الإشهار البريدي + رفوف للتصنيف | استشارة | 90 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2023-05-01 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-08-04 | 2023-08-22 |
| 26 | اقتناء Balances volumétrique à logiciel intégré | استشارة | 90 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2023-05-01 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-08-04 | 2023-08-22 |
| 27 | إقتناء آلة تغليف البلاستيك لفائدة الطرود البريدية fardeleuse | استشارة | 90 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2023-05-01 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-08-04 | 2023-08-22 |
| 28 | إقتناء (25) جناح متحرك لتأثير الفضاءات التجارية بمكاتب البريد الكبرى والمناطق الساحلية | طلب عروض | 120 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2023-05-01 | 2023-07-10 | 2023-07-30 | 2023-08-24 | 2023-09-11 |
| 29 | تدقيق وإعادة هيكلة مركز الحوالات ووحدة العمليات المالية مع الخارج | طلب عروض | 120 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2023-05-01 | 2023-07-10 | 2023-07-30 | 2023-08-24 | 2023-09-11 |
| 30 | إقتناء آلات لطمس الطوابع البريدية لمراكز التوزيع (مراسلات) | طلب عروض | 120 | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 2023-05-10 | 2023-07-19 | 2023-08-08 | 2023-09-02 | 2023-09-20 |
| 31 | إقتناء (09) آلات أوماتيكية لربط الحزم (المراسلات) | طلب عروض | 120 | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 2023-05-10 | 2023-07-19 | 2023-08-08 | 2023-09-02 | 2023-09-20 |
| 32 | إختيار مكتب دراسات لوضع إستراتيجية خاصة بتحديد وتوجيه العروض التجارية لخدمات التجارة الإلكترونية حسب طبيعة ونوعية الحرفاء segmentation des clients Business/ordinaire de la poste | طلب عروض | 120 | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 2023-05-10 | 2023-07-19 | 2023-08-08 | 2023-09-02 | 2023-09-20 |
| 33 | ظروف مصلحة | طلب عروض | 120 | 2023-05-02 | 2023-05-07 | 2023-06-01 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-09-24 | 2023-10-12 |
| 34 | شهادة السلامة في طبع الطوابع البريدية | طلب عروض دولي | 120 | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-31 | 2023-10-09 | 2023-10-29 | 2023-11-23 | 2023-12-11 |
| 35 | دراسات ومرافقة في تركيز مختلف مخرجات الدراسة الإستراتيجية | طلب عروض | 120 | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-31 | 2023-10-09 | 2023-10-29 | 2023-11-23 | 2023-12-11 |
| 36 | إقتناء (01) شاحنة 2 essieux (Mini) Porteur à Camion للقطب اللوجستي البريدي | طلب عروض | 120 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 2023-10-15 | 2023-12-24 | 2024-01-13 | 2024-02-07 | 2024-02-25 |
| 37 | اقتناء أكسية لفائدة أعوان النواذف | طلب عروض | 120 | 2023-10-01 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2024-01-09 | 2024-01-29 | 2024-02-23 | 2024-03-12 |

| معرفة الملف | الموضوع | طريقة الإبرام المقترحة | آجال صلوحية العروض (تقديري) | تاريخ الموافقة على كراسات الشروط (تقديري) | تاريخ إعلان عن المنافسة / بدء التفاوض (تقديري) | تاريخ فتح العروض (تقديري) | تاريخ إحالة الملف على لجنة الصفقات / الشراءات (تقديري) | تاريخ إجابة لجنة المراقبة ذات النظر (تقديري) | تاريخ تبليغ الصفقة (تقديري) | تاريخ بداية الإنجاز (تقديري) |
|----------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| 38 | تهيئة السيارات البريد المتجول | استشارة | 90 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 2023-12-01 | 2024-01-20 | 2024-02-09 | 2024-03-05 | 2024-03-23 |
| 39 | اقتناء باقات زهور طبيعية موجه للبيع | استشارة | 90 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 2023-12-01 | 2024-01-20 | 2024-02-09 | 2024-03-05 | 2024-03-23 |
| 40 | تأهيل منظومة سلسلة أوتوماتيكية لرفع الأكياس بمركز الفرز البريدي | طلب عروض | 120 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 2023-12-01 | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 2024-03-25 | 2024-04-12 |
| 41 | دفاتر ادخار | طلب عروض | 120 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 2023-12-01 | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 2024-03-25 | 2024-04-12 |
| 42 | إقتناء 30 دراجة كهربائية مجهزة | طلب عروض | 120 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 2023-12-01 | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 2024-03-25 | 2024-04-12 |