

المخطط التقديري السنوي لإنجاز الصفقات والشراعات بعنوان سنة 2023

المشتري العمومي (إدارة الشراعات المعنية):	إدارة شراعات الأعتال والدراسات الخاصة بها
المسؤولة عن إدارة الشراعات المعنية:	مهي بن عباد الفخفاخ
المجال:	الأشغال
الهاتف:	98 904 429
الفاكس:	
العميل الإلكتروني:	mouna.fakhfakh@inpost.tn / directiontravaux_schats@poste.tn

مرفق الصفق	نوع المشروع	الموضوع	طريقة الإبرام المقترحة	أجل صلوحية العروض (تقديري)	تاريخ الموافقة على كراسات الشروط (تقديري)	تاريخ إعلان عن المناقصة / يوم انطلاق (تقديري)	تاريخ فتح العروض (تقديري)	تاريخ اجتهاد الملف على اجتهاد الصفقات / الشراعات (تقديري)	تاريخ اجتهاد لجنة المراقبة ذات النظر (تقديري)	تاريخ تبليغ الصفقة (تقديري)	تاريخ بداية الاجتال (تقديري)	أجل الاجتال بطول (تقديري)
1	دراسات	بناء مركز بريدي توج ليبيا	دعوة للتشريح	120 يوم	22/02/2023	27/02/2023	24/03/2023	02/06/2023	22/06/2023	17/07/2023	04/08/2023	720 يوما
2	دراسات	بناء ملحق 1 للمقر الاجتماعي بالبحيرة	دعوة للتشريح	120 يوم	01/03/2023	06/03/2023	31/03/2023	09/06/2023	29/06/2023	24/07/2023	11/08/2023	540 يوما
3	اشغال	تهيئة مركز بيلقات (DATA CENTER) المقر الاجتماعي	طلب عروض	120 يوم	08/03/2023	13/03/2023	07/04/2023	16/06/2023	06/07/2023	31/07/2023	18/08/2023	720 يوما
4	اشغال	تأهيل منصف البريد	طلب عروض	120 يوم	15/03/2023	20/03/2023	14/04/2023	23/06/2023	13/07/2023	07/08/2023	25/08/2023	240 يوما
5	دراسات	بناء 3 طوابق إضافية بالمركز البريدي تونس الجمهورية	دعوة للتشريح	120 يوم	22/03/2023	27/03/2023	21/04/2023	30/06/2023	20/07/2023	14/08/2023	01/09/2023	720 يوما
6	دراسات	بناء مركز بريدي بناحة (إدارة جوية)	دعوة للتشريح	120 يوم	29/03/2023	03/04/2023	28/04/2023	07/07/2023	27/07/2023	21/08/2023	08/09/2023	360 يوما
7	اشغال	تهيئة مكتب بريد المنستير	طلب عروض	120 يوم	05/04/2023	10/04/2023	05/05/2023	14/07/2023	03/08/2023	28/08/2023	15/09/2023	240 يوما
8	اشغال	مكتب بريد مساقية الدائر	طلب عروض	120 يوم	12/04/2023	17/04/2023	12/05/2023	21/07/2023	10/08/2023	04/09/2023	22/09/2023	210 يوما
9	دراسات	بناء ملحق 2 بحظائق البحيرة	دعوة للتشريح	120 يوم	19/04/2023	24/04/2023	19/05/2023	28/07/2023	17/08/2023	11/09/2023	29/09/2023	540 يوما
10	اشغال	بناء مكتب بريد هي الأيس	طلب عروض	120 يوم	26/04/2023	01/05/2023	26/05/2023	04/08/2023	24/08/2023	18/09/2023	06/10/2023	360 يوما
11	اشغال	تأهيل مكتب بريد ولا ملين	طلب عروض	120 يوم	03/05/2023	08/05/2023	02/06/2023	11/08/2023	31/08/2023	25/09/2023	13/10/2023	240 يوما
12	اشغال	تهيئة مكتب بريد طيلبو	طلب عروض	120 يوم	10/05/2023	15/05/2023	09/06/2023	18/08/2023	07/09/2023	02/10/2023	20/10/2023	240 يوما
13	سلامة	إقتناء وتركز منظومات مراقبة بالكاميرا IP بـ 200 هيكل بريدي	طلب عروض	120 يوم	17/05/2023	22/05/2023	16/06/2023	25/08/2023	14/09/2023	09/10/2023	27/10/2023	300 يوما

مرفق الملف	نوع المشروع	الموضوع	طريقة الإبرام المتوقعة	أجل عروض (تقديري)	أجل صلوات العروض (تقديري)	تاريخ إعلان عن المناقصة / بدء الطورون (تقديري)	تاريخ فتح العروض (تقديري)	تاريخ إحالة الملف على لجنة الصفقات / الطراوات (تقديري)	تاريخ اجابة لجنة الشراعية ذات النظر (تقديري)	تاريخ تعليق الصفقة (تقديري)	تاريخ بداية الاجاز (تقديري)	أجل الاجاز بطورون (تقديري)
14	انشغال	تأهيل مكتب بريد قديمة سوسة	طلب عروض	120 يوم	24/05/2023	29/05/2023	23/06/2023	01/09/2023	21/09/2023	16/10/2023	03/11/2023	360 يوما
15	انشغال	تهيئة مكتب بريد مطاملة الجديدة	طلب عروض	120 يوم	31/05/2023	05/06/2023	30/06/2023	08/09/2023	28/09/2023	23/10/2023	10/11/2023	240 يوما
16	انشغال	إعادة بناء مكتب بريد و مسكنين وظيفيين بسببالة + قفصاء الكورين	طلب عروض	120 يوم	07/06/2023	12/06/2023	19/06/2023	22/09/2023	15/09/2023	05/10/2023	17/11/2023	360 يوما
17	انشغال	إعادة بناء مكتب بريد كسرى	طلب عروض	120 يوم	14/06/2023	19/06/2023	14/07/2023	28/07/2023	06/10/2023	26/10/2023	08/12/2023	360 يوما
18	انشغال	بناء مكتب بريد تطاوين المهرجان	طلب عروض	120 يوم	28/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	06/10/2023	26/10/2023	02/11/2023	27/11/2023	240 يوما
19	انشغال	تهيئة مكتب بريد دوز	طلب عروض	120 يوم	05/07/2023	10/07/2023	04/08/2023	13/10/2023	13/11/2023	13/11/2023	15/12/2023	240 يوما
20	انشغال	تهيئة مكتب بريد خنيفس المنستير	طلب عروض	120 يوم	14/07/2023	19/07/2023	14/08/2023	23/10/2023	23/10/2023	08/12/2023	26/12/2023	360 يوما
21	انشغال	بناء مكتب بريد رجم معقوق	طلب عروض	120 يوم	26/07/2023	31/07/2023	25/08/2023	03/11/2023	03/11/2023	18/12/2023	05/01/2024	240 يوما
22	انشغال	تأهيل المركب البريدي بزرعوان	طلب عروض	120 يوم	04/08/2023	09/08/2023	04/09/2023	13/11/2023	04/12/2023	04/12/2023	16/01/2024	360 يوما
23	انشغال	بناء مخزن جهوي يحي المصالح	طلب عروض	120 يوم	14/08/2023	19/08/2023	13/09/2023	22/11/2023	12/12/2023	08/01/2024	26/01/2024	180 يوما
24	سلامة	إقتناء وتركز تجهيزات و منظومات سلامة ومرافق الانحول بالمرافق الاجتماعية البريد systeme de controle d'accès physique (par des couloirs de passage)	طلب عروض	120 يوم	24/08/2023	29/08/2023	25/09/2023	04/12/2023	25/12/2023	19/01/2024	06/02/2024	120 يوما
25	انشغال	تهيئة مكتب بريد الكاف بجمعة	طلب عروض	120 يوم	06/09/2023	11/09/2023	06/10/2023	15/12/2023	04/01/2024	29/01/2024	16/02/2024	360 يوما
26	انشغال	بناء مكتب بريد دوز العريشة	طلب عروض	120 يوم	13/09/2023	18/09/2023	13/10/2023	22/12/2023	11/01/2024	05/02/2024	23/02/2024	240 يوما
27	انشغال	إعادة بناء مكتب بريد الحماة	طلب عروض	120 يوم	20/09/2023	25/09/2023	20/10/2023	29/12/2023	18/01/2024	12/02/2024	01/03/2024	360 يوما
28	انشغال	تهيئة و توسعة مكتب بريد بن الفرج (نقطة)	طلب عروض	120 يوم	28/09/2023	03/10/2023	30/10/2023	08/01/2024	29/01/2024	23/02/2024	12/03/2024	240 يوما
29	انشغال	توسعة مكتب بريد شريان	طلب عروض	120 يوم	04/10/2023	09/10/2023	03/11/2023	12/01/2024	01/02/2024	26/02/2024	15/03/2024	360 يوما
30	انشغال	إعادة بناء مكتب بريد العيون (دار الخدمات)	طلب عروض	120 يوم	11/10/2023	16/10/2023	10/11/2023	19/01/2024	08/02/2024	04/03/2024	22/03/2024	240 يوما
31	انشغال	إعادة بناء مكتب بريد عقارب	طلب عروض	120 يوم	18/10/2023	23/10/2023	17/11/2023	26/01/2024	15/02/2024	11/03/2024	29/03/2024	240 يوما
32	دراسات	بناء إدارة جهوية ومكتب بريد وقفاة مؤسسة بوم بيليز بوز 2 (كافة 1000 أ د)	دعوة للتشريح	120 يوم	25/10/2023	30/10/2023	30/11/2023	02/02/2024	22/02/2024	18/03/2024	05/04/2024	540 يوما
33	انشغال	مكتب بريد 15 نوفمبر	طلب عروض	120 يوم	01/11/2023	06/11/2023	08/12/2023	09/02/2024	29/02/2024	25/03/2024	12/04/2024	360 يوما
34	انشغال	تهيئة مقر مسطحة البريد السريع بالقرقية 1	طلب عروض	120 يوم	08/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	16/02/2024	07/03/2024	01/04/2024	19/04/2024	360 يوما
35	انشغال	تأهيل مكتب بريد غمراسن	طلب عروض	120 يوم	15/11/2023	20/11/2023	15/12/2023	23/02/2024	14/03/2024	08/04/2024	26/04/2024	240 يوما
36	دراسات	بناء إدارة جهوية ومكتب بريد ومرکز توزيع بوز عرويس (كافة 3000 أ د)	دعوة للتشريح	120 يوم	22/11/2023	27/11/2023	22/12/2023	01/03/2024	21/03/2024	15/04/2024	03/05/2024	540 يوما
37	انشغال	تهيئة وتوسعة مكتب بريد قفصاء	طلب عروض	120 يوم	29/11/2023	04/12/2023	29/12/2023	08/03/2024	28/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	240 يوما
38	انشغال	تهيئة مكتب بريد العيون	طلب عروض	120 يوم	06/12/2023	11/12/2023	05/01/2024	15/03/2024	04/04/2024	29/04/2024	17/05/2024	210 يوما
39	انشغال	بناء مكتب بريد علي بن خليفة	طلب عروض	120 يوم	13/12/2023	18/12/2023	12/01/2024	22/03/2024	11/04/2024	06/05/2024	24/05/2024	360 يوما
40	انشغال	بناء مكتب بريد سببالة	طلب عروض	120 يوم	20/12/2023	25/12/2023	19/01/2024	29/03/2024	18/04/2024	13/05/2024	31/05/2024	360 يوما