

المخطط التقديري السنوي لإنجاز الصفقات والشراءات بعنوان سنة 2024

المشتري العمومي (إدارة الشراءات المعنية):	إدارة شراءات الأشغال والدراسات الخاصة بها
المسؤولية عن إدارة الشراءات المعنية:	منى بن عياد الفخفاخ
المجال:	الأشغال
العنوان الإلكتروني:	mouna.fakhfakh@tpost.tn / directiontravaux_achats@poste.tn

معرف الملف	نوع المشروع	الموضوع	طريقة الإبرام المقترحة	مدة صلوحية العروض (تقديري)	تاريخ الموافقة على كراسات الشروط (تقديري)	تاريخ الإعلان عن المناقصة / بدء التفاوض (تقديري)	تاريخ فتح العروض (تقديري)	تاريخ احالة الملف على لجنة الصفقات / الشراءات (تقديري)	تاريخ اجابة لجنة المراقبة ذات النظر (تقديري)	تاريخ تبليغ الصفقة (تقديري)	تاريخ بداية الاجاز (تقديري)	أجال الاجاز باليوم (تقديري)
1	أشغال	تأهيل مكتب بريد خنيس - المستنير	طلب عروض	120 يوم	02/02/2024	07/02/2024	04/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	28/06/2024	16/07/2024	360 يوم
2	أشغال	تأهيل مكتب بريد واد مليز - جنسوية	طلب عروض	120 يوم	09/02/2024	14/02/2024	11/03/2024	20/05/2024	10/06/2024	05/07/2024	23/07/2024	240 يوم
3	سلامة	إقتناء وتركيز منظومات مراقبة بالكاميرا IP بـ170 هيكل بريدي و23 إدارة جهوية	طلب عروض	120 يوم	16/02/2024	21/02/2024	18/03/2024	27/05/2024	17/06/2024	12/07/2024	30/07/2024	365 يوم
4	أشغال	اقتناء أجهزة تكييف (مكيفات)	طلب عروض	120 يوم	23/02/2024	28/02/2024	25/03/2024	03/06/2024	24/06/2024	19/07/2024	06/08/2024	360 يوم
5	أشغال	توسعة مكتب بريد شريان - المهديّة	طلب عروض	120 يوم	01/03/2024	06/03/2024	01/04/2024	10/06/2024	01/07/2024	26/07/2024	13/08/2024	360 يوم
6	أشغال	بناء مكتب بريد لوز الويونية - قبلي	طلب عروض	120 يوم	08/03/2024	13/03/2024	08/04/2024	17/06/2024	08/07/2024	02/08/2024	20/08/2024	240 يوم
7	أشغال	اعادة بناء مكتب بريد الصخيرة - صفاقس	طلب عروض	120 يوم	15/03/2024	21/03/2024	16/04/2024	25/06/2024	16/07/2024	09/08/2024	27/08/2024	360 يوم
8	دراسات	دراسات إنشاء مركب بريدي نهج ليبيا - مطالرة معمارية تونس	إعلان عن مطالرة للتشريح	120 يوم	22/03/2024	28/03/2024	23/04/2024	02/07/2024	23/07/2024	16/08/2024	03/09/2024	180 يوم
9	أشغال	تأهيل مكتب بريد طيبو - قابس	طلب عروض	120 يوم	29/03/2024	04/04/2024	30/04/2024	09/07/2024	30/07/2024	23/08/2024	10/09/2024	240 يوم
10	دراسات	دراسات إنشاء 3 طوابق إضافية بالمركب البريدي تونس الجمهوري	دعوة للتشريح	120 يوم	05/04/2024	11/04/2024	07/05/2024	16/07/2024	06/08/2024	30/08/2024	17/09/2024	180 يوم
11	أشغال	تهيئة مكتب بريد نوز - قبلي	طلب عروض	120 يوم	12/04/2024	18/04/2024	14/05/2024	23/07/2024	13/08/2024	06/09/2024	24/09/2024	240 يوم

يوم 180	01/10/2024	13/09/2024	20/08/2024	30/07/2024	21/05/2024	25/04/2024	19/04/2024	يوم 120	دعوة للتشريح	دراسات لبناء ملحق 2 بحائق الجبيرة - تونس	دراسات	12
يوم 360	08/10/2024	20/09/2024	27/08/2024	06/08/2024	28/05/2024	02/05/2024	26/04/2024	يوم 120	طلب عروض	تهيئة مكتب مطاطة الجديدة - قايس	أشغال	13
يوم 240	15/10/2024	27/09/2024	03/09/2024	13/08/2024	04/06/2024	09/05/2024	03/05/2024	يوم 120	طلب عروض	بناء مكتب بريد جمال خير الدين - المنستير	أشغال	14
يوم 240	22/10/2024	04/10/2024	10/09/2024	20/08/2024	11/06/2024	16/05/2024	10/05/2024	يوم 120	طلب عروض	تهيئة مكتب بريد الرقاب - سيدي بوزيد	أشغال	15
يوم 360	29/10/2024	11/10/2024	17/09/2024	27/08/2024	18/06/2024	23/05/2024	17/05/2024	يوم 120	طلب عروض	بناء مكتب بريد تطاوين المهرجان	أشغال	16
يوم 360	05/11/2024	18/10/2024	24/09/2024	03/09/2024	25/06/2024	30/05/2024	24/05/2024	يوم 120	طلب عروض	تهيئة الفضاء الخارجي لمركز الفرز تونس قرطاج	أشغال	17
3 سنوات	12/11/2024	25/10/2024	01/10/2024	10/09/2024	02/07/2024	06/06/2024	31/05/2024	يوم 120	طلب عروض	صيانة منظومات انذار إلكترونية بـ 1120 هيكل بريدي (صيانة وقائية)	سلامة	18
يوم 240	19/11/2024	01/11/2024	08/10/2024	17/09/2024	09/07/2024	13/06/2024	07/06/2024	يوم 120	طلب عروض	تأهيل مكتب بريد زمطين - المنستير	أشغال	19
يوم 240	26/11/2024	08/11/2024	15/10/2024	24/09/2024	16/07/2024	20/06/2024	14/06/2024	يوم 120	طلب عروض	تهيئة مكتب بريد سوق الاحد - قلي	أشغال	20
يوم 240	03/12/2024	15/11/2024	22/10/2024	01/10/2024	23/07/2024	27/06/2024	21/06/2024	يوم 120	طلب عروض	تهيئة مكتب بريد قلي	أشغال	21
يوم 240	10/12/2024	22/11/2024	29/10/2024	08/10/2024	30/07/2024	04/07/2024	28/06/2024	يوم 120	طلب عروض	تهيئة مكتب بريد حومة السوق جربة - مدن	أشغال	22
يوم 360	17/12/2024	29/11/2024	05/11/2024	15/10/2024	06/08/2024	11/07/2024	05/07/2024	يوم 120	طلب عروض	تهيئة مكتب بريد ومركز توزيع تينجة - ينزرت	أشغال	23
يوم 240	24/12/2024	06/12/2024	12/11/2024	22/10/2024	13/08/2024	18/07/2024	12/07/2024	يوم 120	طلب عروض	تهيئة مكتب بريد جندوبية	أشغال	24
يوم 180	31/12/2024	13/12/2024	20/11/2024	30/10/2024	21/08/2024	26/07/2024	20/07/2024	يوم 120	طلب عروض	اقتناء وتركيز منظومات انذار إلكترونية بمراكز التوزيع (65 مركز توزيع)	سلامة	25
يوم 240	28/01/2025	10/01/2025	17/12/2024	26/11/2024	17/09/2024	22/08/2024	16/08/2024	يوم 120	طلب عروض	تهيئة مكتب بريد باجة المستقل	أشغال	26
يوم 540	04/02/2025	17/01/2025	24/12/2024	03/12/2024	24/09/2024	29/08/2024	23/08/2024	يوم 120	طلب عروض	بناء الإدارة الجهوية +مكتب بريد +مركز توزيع بن عروس	أشغال	27
يوم 240	11/02/2025	24/01/2025	31/12/2024	10/12/2024	01/10/2024	05/09/2024	30/08/2024	يوم 120	طلب عروض	بناء مكتب بريد جمال - المنستير	أشغال	28
يوم 240	18/02/2025	31/01/2025	07/01/2025	17/12/2024	08/10/2024	12/09/2024	06/09/2024	يوم 120	طلب عروض	تأهيل مكتب بريد وكالة البريد السريع والطرود البريدية - ينزرت	أشغال	29
يوم 240	25/02/2025	07/02/2025	14/01/2025	24/12/2024	15/10/2024	19/09/2024	13/09/2024	يوم 120	طلب عروض	بناء المركب البريدي بباجة	أشغال	30
يوم 360	04/03/2025	14/02/2025	21/01/2025	31/12/2024	22/10/2024	26/09/2024	20/09/2024	يوم 120	طلب عروض	تهيئة المركب البريدي جرجيس - مدن	أشغال	31

يوم 240	11/03/2025	21/02/2025	28/01/2025	07/01/2025	29/10/2024	03/10/2024	27/09/2024	يوم 120	طلب عروض	تهيئة مكتب بريد ملتين المدينة	أشغال	32
يوم 240	18/03/2025	28/02/2025	04/02/2025	14/01/2025	05/11/2024	10/10/2024	04/10/2024	يوم 120	طلب عروض	إعادة بناء مكتب بريد حسي - ملتين	أشغال	33
يوم 360	25/03/2025	07/03/2025	11/02/2025	21/01/2025	12/11/2024	17/10/2024	11/10/2024	يوم 120	طلب عروض	تهيئة وتوسعة مكتب بريد منوبة	أشغال	34
يوم 360	01/04/2025	14/03/2025	18/02/2025	28/01/2025	19/11/2024	24/10/2024	18/10/2024	يوم 120	طلب عروض	تأهيل مكتب بريد باجة	أشغال	35
يوم 720	08/04/2025	21/03/2025	25/02/2025	04/02/2025	26/11/2024	31/10/2024	25/10/2024	يوم 120	طلب عروض	تهيئة المركب البريدي تونس حشاد	أشغال	36
يوم 240	15/04/2025	28/03/2025	04/03/2025	11/02/2025	03/12/2024	07/11/2024	01/11/2024	يوم 120	طلب عروض	بناء مكتب بريد قصر هلال الرياض - المنستير	أشغال	37
يوم 240	22/04/2025	04/04/2025	11/03/2025	18/02/2025	10/12/2024	14/11/2024	08/11/2024	يوم 120	دعوة للتشريح	إعادة بناء مكتب بريد الحنشة - صفاقس	أشغال	38
يوم 720	29/04/2025	11/04/2025	18/03/2025	25/02/2025	17/12/2024	21/11/2024	15/11/2024	يوم 120	طلب عروض	بناء مركب بريدي نهج ليبيا - تونس	أشغال	39
يوم 360	06/05/2025	18/04/2025	25/03/2025	04/03/2025	24/12/2024	28/11/2024	22/11/2024	يوم 120	طلب عروض	توسعة وتهيئة مكتب بريد ومركز توزيع بطبرية - منوبة	أشغال	40
4 سنوات	13/05/2025	25/04/2025	01/04/2025	11/03/2025	31/12/2024	05/12/2024	29/11/2024	يوم 120	طلب عروض	بناء ملحق 1 للمقر الاجتماعي للبريد التونسي بالبحيرة - تونس	أشغال	41
يوم 360	20/05/2025	02/05/2025	08/04/2025	18/03/2025	07/01/2025	12/12/2024	06/12/2024	يوم 120	طلب عروض	تحديث شبكة التكييف المركزي بالمقر الاجتماعي للديوان الوطني للبريد	أشغال	42
يوم 720	27/05/2025	09/05/2025	15/04/2025	25/03/2025	14/01/2025	19/12/2024	13/12/2024	يوم 120	طلب عروض	بناء 3 طوابق إضافية بالمركب البريدي تونس الجمهورية	أشغال	43
يوم 540	03/06/2025	16/05/2025	22/04/2025	01/04/2025	21/01/2025	26/12/2024	20/12/2024	يوم 120	طلب عروض	بناء ملحق 2 بحائق البحيرة - تونس	أشغال	44